

«СОГЛАСОВАНО»
 Глава администрации
 «Звениговского муниципального района»
 Республики Марий Эл
 «___» марта 2025 г. С.В.Петров

«УТВЕРЖДАЮ»
 Врио директора филиала
 ООО «Марикоммунэнерго»
 «Звениговские тепловые сети»
 «___» марта 2025 г. С.В.Куклин

**ПЛАН
 мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду 2025-2026гг.
 по Звениговскому району**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения работ	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Согласование графика остановки котельных.	До 01.04.2025 г.	Начальник ПТО, мастера котельных
2.	Выдача предписаний потребителям на межотопительный период 2025г., писем о времени проведения гидравлических испытаний т/с.	Апрель 2025г.	Мастера котельных
3.	Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, гидравлические и тепловые потери, гидравлические испытания тепловых сетей и оборудования (согласно графикам).	До 15.06.2025г.	Мастера котельных
4.	Ремонт т/с по результатам гидравлических испытаний. Проведение гидравлических испытаний т/с после ремонта.	Июнь-август 2025г.	Мастера котельных
5.	Побелка зданий, покраска оборудования и трубопроводов котельных.	До начала ОЗП	Мастера котельных, РСУ
6.	Внешний и внутренние осмотры зданий, дымовых труб, емкостей, газоходов с составлением актов	Согласно утвержден- ного графика	Мастера котельных
7.	Ремонт зданий, сооружений и оборудования согласно графика ППР.	До начала ОЗП	Мастера котельных, РСУ
8.	Выполнение предписаний надзорных органов, устранение замечаний, выявленных специализированными организациями в указанные сроки.	Согласно сроков, ука- занных в экспертизах.	Мастера котельных, РСУ
9.	Пересмотр технологических схем котельных, тепловых се- тей.	Май-июнь 2025г.	Начальник ПТО, мастера котельных
10.	Оформление актов готовности котельных, тепловых сетей и ЦТП.	До 14.09.2025г.	Начальник ПТО, мастера котельных
11.	Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026г.г.	До начала ОЗП	Начальник ПТО, мастера котельных
12.	Проверка и контроль установки дроссельных диафрагм у всех потребителей.	До начала ОЗП	Начальник ПТО, мастера котельных
13.	Сверка договоров с потребителями и уточнение границ ба- лансовой принадлежности тепловых сетей, водопровода, канализации и газопровода.	До начала ОЗП	Энергосбыт
14.	Проверка знаний правил и инструкций персонала котель- ных.	Апрель-май 2025г.	Комиссия предприятия
15.	Подготовка необходимой документации для пуска котель- ных.	До начала ОЗП	Начальник ПТО, мастера котельных
16.	Пробный пуск котельных.	Сентябрь 2025г.	Мастера котельных
17.	Заготовка ОНЗТ: - уголь, т - мазут, т Всего:	До начала ОЗП	ОМТС

Начальник ПТО филиала
 ООО «Марикоммунэнерго»
 «Звениговские тепловые сети»


 К.Л.Чернов